



INFORME DE PRESENTACIÓN

Kreditu: volver a generar valor en la operación

Plan de acción a 40 días

Bautista Tolloni

Customer Success Manager

Septiembre de 2026

1. Resumen ejecutivo

Kreditu tiene contratado el plan Business de ATOM por USD 2.800 mensuales y la renovación vence en 40 días. A siete meses de la implementación, la cuenta combina tres problemas: baja adopción de la herramienta, fallas operativas que ya llegan a los clientes finales y falta de continuidad en el acompañamiento. En conjunto, se traducen en una pérdida de confianza en la herramienta.

Propongo concentrar los primeros 40 días en tres frentes, en este orden: corregir la información de tasas de interés, poner en funcionamiento el flujo de cobros sin esperar a que se resuelva la API de scoring, y asegurar que la operación no dependa de una sola persona. El objetivo es llegar a la renovación con evidencia concreta de que ATOM genera valor para Kreditu.

2. Situación actual de la cuenta

Dimensión	Indicador	Situación actual
Adopción	Automatización	41% (contratado: 75%)
	Flujos activos	3 de 12
	Agentes activos	18 de 60 licencias
Operación	Quejas formales por tasas incorrectas	2
	Tickets de soporte	38 por mes
	CSAT de las conversaciones	3,4 / 5
	Flujo de cobros	Nunca quedó configurado correctamente
	Integración con la API de scoring	Bloqueada desde el mes 2
Continuidad	Sesiones de Customer Success	2 en 7 meses
	Período sin CSM asignado	2 meses
	Coordinadores del lado de Kreditu	3 en 7 meses

La lectura que hago de estos datos es que no se trata solo de un problema de adopción. Los errores en los mensajes automáticos y el flujo de cobros sin funcionar afectan la operación diaria, y la falta de acompañamiento y la rotación de coordinadores impidieron corregirlo a tiempo. Las notas del CRM también muestran que el entusiasmo inicial de Valentina Ríos, Head of Digital Channels, fue disminuyendo.

Baja adopción + problemas operativos + falta de continuidad = pérdida de confianza en la herramienta.

3. Diagnóstico

Identifico cinco causas raíz. Cada una se resuelve en uno de los tres frentes del plan.

#	Causa raíz	Evidencia	Dónde se resuelve
1	Implementación simultánea de 12 flujos sin priorización	3 de 12 flujos activos	Criterio general del plan
2	Tasas sin una fuente única de información	2 quejas formales	Frente 1: Tasas
3	Flujo de cobros sin configuración funcional	Principal caso de uso sin funcionar	Frente 2: Cobros
4	Integración de scoring sin responsable definido	Bloqueada desde el mes 2	Frente 2: Cobros
5	Pérdida de conocimiento por rotación de coordinadores	3 coordinadores en 7 meses	Frente 3: Continuidad

4. Criterio de priorización

La primera causa explica buena parte del resto: se intentó activar todo a la vez. Por eso no propongo reactivar los 12 flujos, sino concentrar los 40 días en los problemas que más afectan el valor y la confianza.

1. **Tasas primero.** Es un riesgo activo: cada mensaje con información incorrecta puede generar una nueva queja formal. Además, se resuelve en días.
2. **Cobros en segundo lugar.** Es el principal caso de uso de Kreditu y donde está el mayor valor. Requiere semanas, por lo que su preparación arranca en paralelo con el frente de tasas.
3. **Continuidad operativa durante todo el período.** Sin ella, lo que se corrija vuelve a perderse con el próximo cambio de coordinador.

5. Plan de acción

Frente 1: Tasas de interés (semana 1)

Es la prioridad porque ya generó dos quejas formales por información incorrecta en mensajes automáticos.

1. Revisión y corrección de todos los mensajes que mencionan tasas.
2. Validación de cada texto por el área de Cumplimiento de Kreditu antes de publicarlo.
3. Tasas tomadas de una única fuente de datos, para que el error no se repita.

Entregable	100% de los mensajes con tasas corregidos y validados
Fecha	Semana 1
Necesito de Kreditu	Tasas vigentes y un contacto de Cumplimiento

Frente 2: Cobros (semanas 1 a 4)

Cobros es el principal caso de uso de Kreditu y hoy depende de una integración de scoring bloqueada desde el mes 2. No voy a esperar a que se resuelva para empezar a generar valor.

1. **Alternativa temporal:** carga periódica de la cartera por archivo, con clientes, cuotas y vencimientos.
2. **Segmentación por días de atraso** mientras la API de scoring no esté disponible.
3. **Piloto** con un grupo reducido de clientes: recordatorios de pago y derivación a un agente.
4. **Flujo funcionando con clientes reales** al cierre de la semana 4.

En paralelo, durante las semanas 1 y 2, hago un diagnóstico técnico de la API con el equipo de Sistemas de Kreditu para definir un responsable y un camino de solución.

Entregable	Flujo de cobros funcionando con clientes reales
Fecha	Semana 4
Necesito de Kreditu	Archivo de cartera y una sesión técnica con Sistemas

Frente 3: Continuidad operativa (semanas 1 a 5)

Con tres coordinadores en siete meses, el conocimiento no puede depender de una sola persona. Tiene que quedar en la operación.

- Responsable y suplente designados por Kreditu.
- Manual de cada flujo, actualizado por ATOM ante cada cambio.
- Preguntas frecuentes armadas a partir de los tickets recibidos.
- Capacitación inicial y videos por flujo para cada nuevo coordinador.
- Registro de cambios de configuración.

Entregable	Manual y preguntas frecuentes publicados, equipo capacitado
Fecha	Semana 5
Necesito de Kreditu	Nombres del responsable y del suplente

Cronograma

Semana	Hito
1	Mensajes con tasas corregidos y validados por Cumplimiento
1 y 2	Diagnóstico técnico de la API de scoring con Sistemas
4	Flujo de cobros funcionando con clientes reales
5	Manual y preguntas frecuentes publicados, equipo capacitado
5	Revisión de resultados con Kreditu antes de la renovación

6. Modelo de trabajo

Como CSM tomo el ownership de la cuenta y coordino a los distintos actores:

- **Del lado de ATOM:** un referente técnico asignado a los flujos de Kreditu, un sponsor ejecutivo que sigue el plan y soporte con atención prioritaria.
- **Del lado de Kreditu:** Valentina Ríos como sponsor de la cuenta, y un responsable operativo con su suplente.
- **Seguimiento:** reunión semanal de 30 minutos, reporte semanal de avance y resumen ejecutivo mensual.

7. Indicadores de éxito

El éxito no se mide solo por el porcentaje de automatización. Propongo seguir tres dimensiones, con metas a validar junto con Kreditu.

Dimensión	Indicador	Hoy	Meta a 40 días	Meta a 6 meses
Adopción	Automatización	41%	55%	75%
	Flujo de cobros	No funciona	Con clientes reales	
Operación	Errores de tasas	2 quejas formales	0 durante 30 días	
	Tickets de soporte	38 por mes	Menos de 20	
	Mora de la cartera contactada	Sin medición	Medición desde la semana 4	
Experiencia	CSAT de las conversaciones	3,4 / 5	4,0 / 5	4,5 / 5

La meta de 75% de automatización se plantea a seis meses. Prefiero una meta intermedia alcanzable en 40 días antes que comprometer un resultado que no depende solo de nosotros.

8. Próximos pasos

En estos 40 días quiero recuperar evidencia concreta de que ATOM está generando valor para Kreditu antes de la renovación. Para empezar, necesito de Kreditu:

1. Un responsable operativo y su suplente.
2. Una sesión técnica con el equipo de Sistemas.
3. El archivo de cartera.
4. Las tasas vigentes y un contacto del área de Cumplimiento.

En la semana 5 revisamos juntos los resultados frente a los indicadores y ajustamos el plan, incluidas las licencias, al uso real de la cuenta. El primer paso es coordinar esta semana la reunión de inicio.

9. Supuestos

- El caso no detalla para qué se usa el scoring. Asumo que sirve para segmentar a los clientes y que, de forma temporal, puede reemplazarse por los días de atraso.
- Las metas son una propuesta basada en la información disponible y se validan con Kreditu en la primera reunión.
- Los plazos del frente de cobros dependen de recibir el archivo de cartera durante la primera semana.